

## بسم الله الرحمن الرحيم

### گزارشی از اجراءات پروژه های تحت کار وزارت انرژی و آب

از آن جاییکه افغانستان کشور عزیز ما یک مملکت زراعتی بوده و بیشتر از 65 فیصد نفوس این سرزمین مصروف زراعت ، و امورات مربوط به سکتور زراعت میباشد ، و بادرنداشت اینکه در سالهای جنگ و همچنان عوامل ناگوار خشک سالی های پیهم در چند سال اخیر سیستم شبکه های آبیاری در سرتاسر کشور صدمات شدید برداشته و یا بصورت کل تخریب گردیده است ، بناً احیائی مجدد و بازسازی سیستم شبکه های آبیاری کشور یکی از الویت های عاجل دولت افغانستان میباشد.

بدین ملحوظ وزارت انرژی و آب که مسؤلیت تامین آب را برای استفاده های متعدد بعهده دارد در صدد پیدا نمودن راه حل بهتر و موثری برای تامین متداوم آب به اکثریت قشرکشور از جمله دهاقین می باشد و روی همین منظور اداره انسجام پروژه ها را که از انجیران مجرب بخش های متعدد اینوزارت متشکل است بحیث گرداننده اصلی فعالیت های انجیری غرض طرح و دیزاین ساختمانهای هایدروتخنیکی که د ربرگیرنده کلیه فعالیت ها جهت تهیه راپور تخنیکی و تطبیق میباشد تشکیل نموده وهدف اساسی پروژه عبارت از رشد دهاقین و رسانیدن عادلانه آب بشکل قناعت بخش و موثر ، بالای مزرعه جهت ارتقای محصولات زراعتی ، رشد و تولید مواد خوراکی ، ایجاد زمینه کار و دستمزد و ازبین بردن مصایب خشکسالی میباشد.

پروژه بازسازی عاجل شبکه های آبیاری ( EIRP ) نخستین پروژه بانک جهانی است که بطور خاص بالای سکتور زراعتی تمرکز یافته و احیائی مجدد سیستم های آبیاری موجوده و شبکه های هایدرومیتورولوژی و تنظیم حوزه های دریائی میباشد که علاوهً برای اعمار پروژه جلب و جذب شرکت ها و موسسات ساختمانی ارزیابی ظرفیت های کاری آنها مطابق با نورم و استاندارد های پذیرفته شده طی مراحل عقد قرارداد پروژه بدست آوردن موافقه موسسه تمویل کننده و مراقبت پروژه را به پیش برده که البته اداره انسجام پروژه های این وزارت این فعالیت های خویشرا از طریق (7) زون در تمام ولایات کشور در بخش بازسازی شبکه های عاجل آبیاری ، که انجیران داخلی و بخش مشاورین مربوط اینوزارت بخش های سروی ، دیزاین و تطبیق این پروژه ها را بعهده دارند به پیش میبرد .

از مدت بیشتر از دوسال به این طرف فعالیت های خود را در سطح کشور با تطبیق پروژه های مربوط به کمک مالی بانک جهانی و دولت پشبرده و دست آورد های خوب در بخش تامین آب زراعتی ، ایجاد کار و کاهش فقر در سرتاسر کشور داشته است.که در مجموع بتعداد (650)پروژه شامل پروسه کاری آن بوده و از جمله تا کنون (605) پروژه سروی و دیزاین شده و( 360 ) پروژه به پایه اكمال رسیده و به بهره برداری سپرده شده است که لست ان به ترتیب ولایات کشور قرار ذیل میباشد



## اداره انسجام پروژه ها، بخش احیای مجدد شبکه های آبیاری

رپور پیشرفت ماهانه 1386/06/10

نوع پروژه ها	مراحل پیشرفت پروژه													مجموع		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	خورد	متوسط	بزرگ	مجموع	میانگین
بامیان	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	53	3	156	100
	پکتیا	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	53	3	156	100
	پکتیکا	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	خوست	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	پزوان	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	کاپیسا	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	کابل	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	لوگر	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	وردک	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	غزنی	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	پنجشیر	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	دایکندی	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
مجموع حوزه		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
هوزه هرات	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	بادغیس	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	فراه	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	غور	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
مجموع حوزه		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
هوزه مزار	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	بلخ	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	فرياب	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	جوزجان	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	سمنگان	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
مجموع حوزه		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
سرپل	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
مجموع حوزه		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

10		1	9	3	5	5	5	10	10	11	21	25	29	29	بدخشان	22	حوزه کندز	4
17		6	11	10	14	14	15	15	17	21	35	35	36	39	بغلان	23		
15	1	6	8	7	8	8	9	12	15	19	31	31	31	32	تخار	24		
22	1	5	16	5	13	13	14	21	22	27	30	35	38	41	کندز	25		
64	2	18	44	25	40	40	43	58	64	78	117	126	134	141	مجموع حوزه			
1			1					1	1	1	1	1	1	1	نورستان	26	حوزه جلال آباد	5
29	1	1	27	3	18	18	18	29	29	29	29	29	30	30	لغمان	27		
92		14	78	4	53	53	53	87	92	92	92	92	92	103	تنگرهار	28		
21	1	2	18		17	17	17	20	21	21	21	21	21	26	کنر	29		
143	2	17	124	7	88	88	88	137	143	143	143	143	144	160	مجموع حوزه			
3		0	3		3	3	3	3	3	3	3	3	11	16	هلمند	30	حوزه کندهار	6
83		28	55	1	65	65	65	78	83	100	100	100	109	111	کندهار	31		
5	1	1	3	4	2	2	2	4	5	6	7	7	28	29	نیمروز	32		
4		1	3		4	4	4	4	4	5	5	5	43	48	اروزگان	33		
6		4	2	5	1	1	1	4	6	9	14	14	19	19	زابل	34		
101	1	34	66	10	75	75	75	93	101	123	129	129	210	223	مجموع حوزه			
605	10	176	419	58	320	320	360	571	605	672	776	797	1034	1425	مجموع کل			